
FECHA DE INICIO FECHA DE
TÉRMINO

H. AYUNTAMIENTO  DE
TUXPAN JALISCO.

HABILITACION CDC
PASO BLANCO

TUXPAN, JALISCO HABITAT 2015 ADMINISTRACION
DIRECTA AMPLIACION CDC

H. AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, JALISCO

12/11/2015 15/06/2016 1,429,232.00$ 100% 100% TERMINADA

H. AYUNTAMIENTO  DE
TUXPAN JALISCO.

ADECUACION DE LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
CAMICHINES

TUXPAN, JALISCO HABITAT 2016

ADMINISTRACION
DIRECTA

PINTURA E
IMPERMEABILIZACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, JALISCO

17-nov-15 31-dic-15 $150,135.00 100% 100% TERMINADA

H. AYUNTAMIENTO  DE
TUXPAN JALISCO.

EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE
DESARROLLO
COMUNITARIO PASO
BLANCO

TUXPAN, JALISCO HABITAT 2017
ADMINISTRACION

DIRECTA

COMPRA DE EQUIPO DE
COMPUTO Y
MOBILIARIO

H. AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, JALISCO

17-nov-15 31-dic-15 $261,179.00 100% 100% TERMINADA

6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN
(ADJUDICACIÓN DIRECTA,

CONCURSO POR INVITACIÓN,
LICITACIÓN PÚBLICA,

ADMINISTRACIÓN DIRECTA)

7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
U OBJETO DEL CONTRATO

8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA
O EJECUTOR (A) DE LA OBRA

11.- PERIODO                                          DE
EJECUCIÓN                                              DE LA OBRA

1.- NOMBRE DE LA
DEPENDENCIA O UNIDAD
MUNICIPAL SUPERVISORA

2.- NOMBRE COMPLETO
DE LA OBRA 3.- LOCALIDAD

5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE
FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES,

ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS
INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE

CADA APORTACIÓN, ETC.)

13.- AVANCE FÍSICO DE
LA OBRA    AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015

14.- AVANCE FINANCIERO DE LA
OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA
OBRA (EN PROCESO, TERMINADA,
SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MTRO. ARQ. ALFONSO SEPULVEDA GALINDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y

MONTO

RELACION DE OBRA DIRECTA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
MUNICIPIO: TUXPAN, JALISCO


