

## FICHA TECNICA / POA 2019



**PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019**

**FECHA ELABORACIÓN: julio 2019**

<b>DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASEO PUBLICO</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASEO PUBLICO</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL UR: IMPULSAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS Y MECANISMOS DE VANGUARDIA</b>	
<b>EJE ESTRATEGICO PMD: GESTIONAR APOYO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.</b>	<b>SubEstrategía: REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS DE LA REGION EN PRO DE UN MEJOR DESARROLLO MUTUO.</b>

### PROGRAMA PRESUPUESTAL

<b>PROCESO:</b>	SOLICITUD DE UN CAMION COMPACTADOR Y CAPACITACION DE PERSONAL
<b>ALCANCE:</b>	MAYOR COBERTURA Y MEJOR MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

### COMPONENTES

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR	PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE
1	CAMION COMPACTADOR SOLICITADO	980000.00
2	CAPACITACION DE PERSONAL	N/A
3	CREACION DE UNA RUTA NUEVA	N/A

4	CREACION DE SISTEMAS DE CONTROL OPERACIONAL	N/A
5	FORTALECER LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y DE PLANEACION ESTRATEGICA EN EL MUNICIPIO	N/A
	<b>PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>980000.00</b>

### ACTIVIDADES DEL COMPONENTE

NUMERO COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	GESTION PARA EL CAMION COMPACTADOR (COMPRA/DONACION)	01/01/2019	31/12/2019
1.2	GESTION PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD (COMPRA)	01/01/2019	01/31/2019
1.3	GESTION ANTE SIMAR PARA CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES	01/01/2019	01/31/2019
1.4	RECEPCION Y ANALISIS DE REPORTES	01/01/2019	01/31/2019
2.1	ELEBORACION DE BITACORA POR UNIDAD DE RECOLECCION	01/01/2019	01/31/2019
2.2	CREACION DE UN BANCO DE DATOS	01/01/2019	01/31/2019
2.3	REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL GENERADA POR LA DISPOSICION INADECUADA DE LOS RESIDUOS	01/01/2019	01/31/2019
2.4	REALIZAR UN DIAGNOSTICO BASICO QUE NOS PERMITA CONOCER LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE RECOLECCION	01/01/2019	01/31/2019



